



Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu przystąpił do kolejnego etapu realizacji Projektu PL 0455 współfinansowanego przez **Norweski Mechanizm Finansowy**. W dniu 13 listopada 2009 r. została zrealizowana pierwsza dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej - chromatografy jonowe do Laboratorium w Poznaniu i Pile. W dniu 25 listopada 2009 r. zostały dostarczone chromatografy cieczowe do Laboratorium w Poznaniu i Koninie. Odbył się również pierwszy etap szkolenia pracowników tzw. szkolenie instalacyjne. Kolejne dostawy planowane są na grudzień br.

